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Dem professionellen Management von Projekten und 

Programmen wird in vielen Unternehmen noch 

verhältnismäßig geringe Bedeutung beigemessen. Zu 

Unrecht. Innovation, fachübergreifende Problemlösung 

und Weiterentwicklung finden nämlich zu einem großen 

Teil in (erfolgreichen) Projekten statt.

In vielen Führungsetagen muss ein Umdenken 

stattfinden. Professionelles Projektmanagement fällt 

nämlich nicht vom Himmel. Gleichzeitig kann man auch 

nicht von fachlich hervorragenden MitarbeiterInnen 

verlangen, dass sie auch hervorragende 

(Projekt)ManagerInnen sind.

Erfolgreiches Projektmanagement benötigt qualifizierte 

ProjektmanagerInnen, professionelle PM Prozesse und 

Organisationsstrukturen und vor allem auch eine 

entsprechende Projektmanagement Kultur, die „top 

down“ vorgelebt werden muss.

Das Konzept des Project Management Office (PMO) ist 

insbesondere im englischen Sprachraum weit verbreitet. 

Dort gilt es in Expertenkreisen als Schlüsselkonzept zur 

nachhaltigen und erfolgreichen Implementierung eines 

unternehmensweiten Projektmanagements (Enterprise 

Project Management).

Die Praxis zeigt aber immer wieder, dass vermeintlich 

neue Management-Methoden (wie es auch das PMO ist) 

niemals 1:1 und unreflektiert übernommen werden 

dürfen. In jedem Fall müssen diese Modelle auf die 

jeweiligen Strukturen, Kulturen und Besonderheiten einer 

Organisation angepasst werden.

Dieser Beitrag hat den Charakter einer „Executive 

Summary“ zum Thema Project Management Office.

Stefan Hagen
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• A project management office (PMO) is an organizational unit to centralize
and coordinate the management of projects under its domain.

• A PMO can also be referred to as a „program management office“, „project 
office“, or „program office.“

PMBOK (2004), 3rd edition, S. 17



© startup euregio Management GmbH, 2001-2007 4

�����
����
��	��
��
��
���

• bessere Projektergebnisse mit weniger Ressourcen und in kürzerer Zeit (signifikante 
Effektivitäts - und Effizienzsteigerung in Projekten)

• Konzentration auf die richtigen und wertschöpfenden Projekte

• professionelles Ressourcenmanagement und Multiprojekt-Controlling (informed decisions)

• Projektmanagement als Instrument zur direkten Strategieumsetzung

• organisationales Lernen , 
Wissensmanagement, Lessons Learned

• individuelles Lernen
(unternehmerisches Denken und 
Handeln, Führungskompetenzen, 
Teamfähigkeit...)

• professionelles Chancen - und 
Risikomanagement

• Vermeidung von Demotivation in der 
Belegschaft (klare Verantwortlichkeiten, 
klare Strukturen, Karrierepfad, PM
Coaching...)
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The PMO ensures enterprise-wide
Project Management Excellence.

Improving business performance
through Management by Projects.

The PMO ensures enterprise-wide
Project Management Excellence.

Improving business performance
through Management by Projects.
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Project
Coaching &
PM Training

Project
Portfolio

Management

Multi Project
Controlling &

Reporting

Knowledge
Broker &

Information
Plattform

PM Standards
Development &

Facilitation

PM Software
Support

PM Quality
Assurance

steering & controlling functions

support functions
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PM Quality Assurance

• quality check of project charters

• assurance of minimum standards

Project Coaching & Training

• project kick-off‘s

• reduction of complexity

• conflict solving

• PM and software trainings

Multi Project Controlling & Reporting

• key performance indicators (KPI)

• support resource management

• management reporting

Project Portfolio Management

• portfolio analysis, reporting & facilitation

PM Standards Development & Facilitation

• further development of PM process, project 
processes, checklists, forms, tools etc.

• facilitation and scaling of PM standards

Knowledge Broker & Information Plattform

• enterprise-wide sharing of best practices and
lessons learned

• contact point for project managers and team 
members

• support and accelerate communication and co-
ordination on all levels

PM Software Support

• software customizing

• service & support
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Executive Management

PMO core functions / brain pools

programs & projects

business processes

value driver level
• functional managers
• process managers / owners
• program managers
• project managers

value creation level

IPPM = Integrierte Prozess- und Projektmanagement Organisation
© startup euregio Management GmbH, 2001 - 2007
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3. integriert
PM Standard ist akzeptiert / intergriert
PM / PPM Software ist implementiert
PMO ist implementiert
intensive PM Qualifizierung (alle Ebenen)

4. optimiert
professionelles PPM (Project Portfolio Management)

professionelles Ressourcenmanagement
zertifizierte ProjektmanagerInnen

1. ad hoc   

2. definiert 

erfahrungsbasiertes, individuelles PM
100%-iges Top Management Commitment
zur PM Professionalisierung

PM Standard 1.0 ist definiert
Key Project Managers sind qualifiziert

5. kontinuierliche
Verbesserung

Project Management Excellence 
� Erfolgsfaktor PM

Beispiel!Beispiel!
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startup euregio Management GmbH
Stefan Hagen
Rheinstraße 26-27
A-6890 Lustenau

+43 (0)5577 87118

www.startupeuregio.com
hagen@startupeuregio.com

Kostenloses PM-Know-How:
www.PM-Handbuch.com
www.PM-Blog.com


